



---

**STADT BRAKE (UNTERWESER) · DER BÜRGERMEISTER**

Brake (Unterweser), 27.08.2019

PN-Nr.: 40/2019

**Wiedereröffnung des Stadtbades**

Die Sanierungsarbeiten im Hallenbad können leider nicht planmäßig abgeschlossen werden. Der ursprünglich geplante Termin zur Eröffnung am 02.09.2019 kann daher nicht eingehalten werden. Die Verzögerung ist durch nicht vorhersehbare Ausfälle einer Fachfirma bei der Filtersanierung entstanden.

Nach Rücksprache mit der Bauabteilung und den beteiligten Firmen kann das Bad nunmehr ab Montag, 09.09.2019, wieder genutzt werden.

Die Stadt Brake (Unterweser) bittet um Verständnis für die aufgetretenen Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten. Aufgrund der jetzigen umfangreichen Durchführung der Sanierungsarbeiten einschl. der notwendigen Reinigungsarbeiten entfällt die Schließung im Dezember/Januar.

Infos zu den Öffnungszeiten befinden sich auf der Internetseite der Stadt [www.brake.de](http://www.brake.de).

Michael Kurz  
Bürgermeister

P  
r  
e  
s  
s  
e  
n  
o  
t  
i  
z